
Welkom, we gaan zo van start met webinar 2:

Aansluit-estafette Zeeuws e-Depot



Schouwen-Duiveland 

en het e-Depot
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Onderwerpen

• Voorbereidingen (2016-2019)

• Inzoomen op:

– Pilot zaaksysteem (2017) 

– Aansluitplan (2019-heden)

• Ervaringen tot nu toe
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Voorbereidingen
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2016: B&W-besluit positieve grondhouding 

2017:

– Pilot e-depot: bekijken export zaaksysteem.nl 

met leverancier en ZA

– inventarisatie infohuishouding – quick scan

2018: voorbereidingen startgesprek

2019: B&W-besluit aansluiting op e-depot



Pilot e-depot
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• Bestuderen data export zaaksysteem met 

ZA plus expert RHC’s en leverancier 
(inhoud, structuur en metadata)

• Gemeente in spagaat!

• Constatering: data export voldoet niet aan 

de eisen van het e-Depot 

• Maar ook: meer helderheid mbt wensen 

inrichting zaaktypen



Ervaringen zaaksysteem
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Totaal aantal zaaktypen B: 44

Totaal aantal zaken B: 7239

Verhouding zaken Toptien – overig: 

Zaaktypen B per 11-2019
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Quick scan         prioriteiten
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Prioriteit 1
Zaaksysteem.nl

Squit 20/20, Rx zone en Rx archiveren - Bestemmingsplannen

Obsurv - Objecten Openbare werken

Tenderned -Aanbestedingsdocumenten

Prioriteit 2 Notubiz - Audiobestanden raadsvergaderingen

Topdesk Enterprise - Bestanden gebouwbeheer

Prioriteit 3 Pagefreezer - Websitearchivering

Key2Begraven - Begraafplaatsadministratie

YouForce - Personeelsadministratie

Luchtfoto's - Losse beeldbestanden 

Milieudossiers RUD Zeeland (vooralsnog in afwachting van RUD-brede 
aanpak)



Het Aansluitplan

• De volgende stap    

na BW besluit en 

ondertekening DVO

• Gemeente heeft 

eigen versie gemaakt 

in overleg met ZA
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AP = algemeen kader

• Uitwerking uitgangspunten:

– (formele) overbrenging, termijnen

– verantwoordelijkheden

• Schets van de globale aanpak:

– opzet projectorganisatie

– planning werkzaamheden

• Verdere uitwerking in projectplannen per 

applicatie
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Ervaringen

• Implementatie e-depot is zaak van lange 

adem …

• Invoering zaaksysteem én quick scan 

hebben bewustwording in de lijn versneld

• (Eigen!) dossiers in e-depot terugzien 

helpt bij de beeldvorming

• Zoek draagvlak bij en werk samen met 

management en ICT
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Save the date:

• Woensdag 16 sept. 15.00 uur: Provincie Zeeland, Sjaak Portegies

• Woensdag 23 sept. 15.00 uur: gemeente Terneuzen, Olga van Bilzem

• Woensdag 30 sept. 15.00 uur: Zeeuws Archief met voorbeeld Veere

Aansluit-estafette Zeeuws e-Depot


